
Empreitada Preço Global

Realizado Acumulado: 71,23% Período: Medição: 05

Número de linhas do BM: 140
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598.045,06            60,55                 10,68          71,23             362.122,72               63.854,00             425.976,72 
1. SERVIÇOS PRELIMINARES 25.105,56 41,19           1,66             42,85           10.341,19                  415,73                       10.756,92                  
1.0.1. ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA SENIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           4.157,28 40,00           10,00           50,00           1.662,91                    415,73                       2.078,64                    
1.1. SEVIÇOS INICIAIS 20.948,28 41,43           -              41,43           8.678,28                    -                             8.678,28                    
1.1.1. CONTAINER ALMOXARIFADO, DE *2,40* X *6,00* M, PADRAO SIMPLES, SEM REVESTIMENTO E SEM 

DIVISORIAS INTERNOS E SEM SANITARIO, PARA USO EM CANTEIRO DE OBRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   12.270,00 -              -              -              -                             -                             -                             
1.1.2. LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A 

CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 8.678,28 100,00        -              100,00        8.678,28                    -                             8.678,28                    
2. INFRAESTRUTURA 70.079,59 100,00        -              100,00        70.079,59                  -                             70.079,59                  
2.1. ESTACAS 5.804,74 100,00        -              100,00        5.804,74                    -                             5.804,74                    
2.1.1. MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 10,0 MM. AF_09/2021_PS 1.522,75 100,00        -              100,00        1.522,75                    -                             1.522,75                    
2.1.2. MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. 

AF_09/2021_PS 1.025,11 100,00        -              100,00        1.025,11                    -                             1.025,11                    
2.1.3. ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, 

CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). 
AF_01/2020 3.256,88 100,00        -              100,00        3.256,88                    -                             3.256,88                    

2.2. SAPATAS 13.347,35 100,00        -              100,00        13.347,35                  -                             13.347,35                  
2.2.1. ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA 

(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 469,90 100,00        -              100,00        469,90                       -                             469,90                       
2.2.2. ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017 2.474,95 100,00        -              100,00        2.474,95                    -                             2.474,95                    
2.2.3. FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 

MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 5.985,43 100,00        -              100,00        5.985,43                    -                             5.985,43                    
2.2.4. CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_11/2016 4.417,07 100,00        -              100,00        4.417,07                    -                             4.417,07                    
2.3. BROCAS MANUAIS (8) - 2,00 m 1.662,72 100,00        -              100,00        1.662,72                    -                             1.662,72                    
2.3.1. CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 441,29 100,00        -              100,00        441,29                       -                             441,29                       
2.3.2. ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E 

FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 608,26 100,00        -              100,00        608,26                       -                             608,26                       
2.3.3. PEDREIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        311,59 100,00        -              100,00        311,59                       -                             311,59                       
2.3.4. SERVENTE DE OBRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         301,58 100,00        -              100,00        301,58                       -                             301,58                       
2.4. VIGA DE FUNDAÇÃO (20X30) 49.264,78 100,00        -              100,00        49.264,78                  -                             49.264,78                  
2.4.1. ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017 9.798,72 100,00        -              100,00        9.798,72                    -                             9.798,72                    
2.4.2. CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 2.939,29 100,00        -              100,00        2.939,29                    -                             2.939,29                    
2.4.3. FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 10.743,30 100,00        -              100,00        10.743,30                  -                             10.743,30                  
2.4.4. CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 7.945,89 100,00        -              100,00        7.945,89                    -                             7.945,89                    
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2.4.5. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 890,60 100,00        -              100,00        890,60                       -                             890,60                       

2.4.6. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL 
PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 236,66 100,00        -              100,00        236,66                       -                             236,66                       

2.4.7. BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM, FBK 10 MPA (NBR 6136)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       11.221,17 100,00        -              100,00        11.221,17                  -                             11.221,17                  
2.4.8. PEDREIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        1.497,21 100,00        -              100,00        1.497,21                    -                             1.497,21                    
2.4.9. SERVENTE DE OBRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         889,10 100,00        -              100,00        889,10                       -                             889,10                       
2.4.10. IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 3.102,84 100,00        -              100,00        3.102,84                    -                             3.102,84                    
3. CONTRA-PISO 38.277,75 -              -              -              -                             -                             -                             
3.0.1. PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      894,53 -              -              -              -                             -                             -                             
3.0.2. CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO 

DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 25.342,86 -              -              -              -                             -                             -                             
3.0.3. TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA 

= 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15  X 15 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              6.489,60 -              -              -              -                             -                             -                             
3.0.4. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 3.335,90 -              -              -              -                             -                             -                             
3.0.5. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL 

PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 886,46 -              -              -              -                             -                             -                             
3.0.6. PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF_05/2021 1.328,40 -              -              -              -                             -                             -                             
4. PILARES (EXT.25x.50x22) H=5 m 70.480,51 100,00        -              100,00        70.480,51                  -                             70.480,51                  
4.0.1. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 

PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 44.870,49 100,00        -              100,00        44.870,49                  -                             44.870,49                  
4.0.2. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 6.088,72 100,00        -              100,00        6.088,72                    -                             6.088,72                    
4.0.3. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 4.090,95 100,00        -              100,00        4.090,95                    -                             4.090,95                    
4.0.4. CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022 10.241,83 100,00        -              100,00        10.241,83                  -                             10.241,83                  
4.0.5. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 1.179,75 100,00        -              100,00        1.179,75                    -                             1.179,75                    
4.0.6. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL 

PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 313,50 100,00        -              100,00        313,50                       -                             313,50                       
4.1. PILARES ( INT.15X.20X8) H=5 m 3.695,27 100,00        -              100,00        3.695,27                    -                             3.695,27                    
4.1.1. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 2.012,80 100,00        -              100,00        2.012,80                    -                             2.012,80                    
4.1.2. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 658,32 100,00        -              100,00        658,32                       -                             658,32                       
4.1.3. CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022 893,83 100,00        -              100,00        893,83                       -                             893,83                       
4.1.4. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 102,96 100,00        -              100,00        102,96                       -                             102,96                       
4.1.5. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL 

PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 27,36 100,00        -              100,00        27,36                         -                             27,36                         
5. ALVENARIAS 99.035,86 100,00        -              100,00        99.035,86                  -                             99.035,86                  
5.0.1. ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM 

(ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021
37.926,72 100,00        -              100,00        37.926,72                  -                             37.926,72                  

5.0.2. VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
1.928,60 100,00        -              100,00        1.928,60                    -                             1.928,60                    

5.0.3. CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARA VÃOS DE MAIS DE 
1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 1.015,80 100,00        -              100,00        1.015,80                    -                             1.015,80                    

5.0.4. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO   TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). 
AF_11/2017 1.006,02 100,00        -              100,00        1.006,02                    -                             1.006,02                    

5.1. VIGA DE RESPALDO 57.158,72 100,00        -              100,00        57.158,72                  -                             57.158,72                  
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5.1.1. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 6.228,60 100,00        -              100,00        6.228,60                    -                             6.228,60                    

5.1.2. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 3.970,32 100,00        -              100,00        3.970,32                    -                             3.970,32                    

5.1.3. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 
PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 39.146,54 100,00        -              100,00        39.146,54                  -                             39.146,54                  

5.1.4. CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 
MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   6.672,96 100,00        -              100,00        6.672,96                    -                             6.672,96                    

5.1.5. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 900,90 100,00        -              100,00        900,90                       -                             900,90                       

5.1.6. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL 
PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 239,40 100,00        -              100,00        239,40                       -                             239,40                       

6. PRÉ-LAJE (FORRO) 21.639,02 100,00        -              100,00        21.639,02                  -                             21.639,02                  
6.0.1. LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, 

SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 4,50 M (SEM COLOCACAO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       11.931,30 100,00        -              100,00        11.931,30                  -                             11.931,30                  
6.0.2. CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 637,28 100,00        -              100,00        637,28                       -                             637,28                       
6.0.3. PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1.191,27 100,00        -              100,00        1.191,27                    -                             1.191,27                    
6.0.4. SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 2.401,26 100,00        -              100,00        2.401,26                    -                             2.401,26                    
6.0.5. CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 

MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   3.088,63 100,00        -              100,00        3.088,63                    -                             3.088,63                    
6.0.6. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 416,99 100,00        -              100,00        416,99                       -                             416,99                       
6.0.7. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL 

PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 110,81 100,00        -              100,00        110,81                       -                             110,81                       
6.0.8. PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 1.070,54 100,00        -              100,00        1.070,54                    -                             1.070,54                    
6.0.9. PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       57,93 100,00        -              100,00        57,93                         -                             57,93                         
6.0.10. TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              733,01 100,00        -              100,00        733,01                       -                             733,01                       
7. SUPERESTRUTURA 97.457,16 65,43           34,57           100,00        63.764,25                  33.692,91                  97.457,16                  
7.1. COBERTURA 97.457,16 65,43           34,57           100,00        63.764,25                  33.692,91                  97.457,16                  
7.1.1. FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE 

FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015
26.472,24 100,00        -              100,00        26.472,24                  -                             26.472,24                  

7.1.2. TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA 
DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019 37.292,01 100,00        -              100,00        37.292,01                  -                             37.292,01                  

7.1.3. TELHA ONDULADA EM ACO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM, LARGURA UTIL DE 
APROXIMADAMENTE 985 MM, SEM PINTURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 33.692,91 -              100,00        100,00        -                             33.692,91                  33.692,91                  

8. ESQUADRIAS 38.635,31 23,70           -              23,70           9.157,73                    -                             9.157,73                    
8.0.1. KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA VERNIZ, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, 

ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE, 
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

2.837,74 -              -              -              -                             -                             -                             
8.0.2. JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA 

ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 18.315,46 50,00           -              50,00           9.157,73                    -                             9.157,73                    

8.0.3. PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, 
INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 10.167,04 -              -              -              -                             -                             -                             

8.0.4. INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 4 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC, FIXADO COM 
BAGUETE. AF_01/2021_PS 7.315,07 -              -              -              -                             -                             -                             

9. REVESTIMENTO 50.171,84 28,38           47,30           75,68           14.239,57                  23.732,61                  37.972,18                  
9.0.1. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 5.053,55 30,00           50,00           80,00           1.516,07                    2.526,77                    4.042,84                    
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9.0.2. MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 
EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 42.411,68 30,00           50,00           80,00           12.723,50                  21.205,84                  33.929,34                  

9.0.3. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 
DIMENSÕES 25X35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES. AF_06/2014 2.706,61 -              -              -              -                             -                             -                             

10. PISO(banheiro/escritorio) 3.648,30 -              -              -              -                             -                             -                             
10.0.1. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE 

DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M2. AF_06/2014 1.851,60 -              -              -              -                             -                             -                             
10.0.2. PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4,0 CM, 

PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 1.796,70 -              -              -              -                             -                             -                             
11. TROCA DE OLEO 11.160,50 -              53,88           53,88           -                             6.012,75                    6.012,75                    
11.0.1. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

FÔRMAS). AF_06/2017 865,00 -              100,00        100,00        -                             865,00                       865,00                       
11.0.2. ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017 1.246,08 -              50,00           50,00           -                             623,04                       623,04                       
11.0.3. CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 373,72 -              50,00           50,00           -                             186,86                       186,86                       
11.0.4. FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 1.556,94 -              50,00           50,00           -                             778,47                       778,47                       
11.0.5. CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 1.010,46 -              50,00           50,00           -                             505,23                       505,23                       
11.0.6. ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E 

ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020 6.108,30 -              50,00           50,00           -                             3.054,15                    3.054,15                    
12. HIDROSANITARIO 22.641,68 -              -              -              -                             -                             -                             
12.0.1. PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014
1.393,20 -              -              -              -                             -                             -                             

12.0.2. REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
104,76 -              -              -              -                             -                             -                             

12.0.3. (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA 
FRIA, DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), 
INCLUSIVE CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

3.313,20 -              -              -              -                             -                             -                             
12.0.4. CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
328,23 -              -              -              -                             -                             -                             

12.0.5. CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

59,49 -              -              -              -                             -                             -                             
12.0.6. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 866,16 -              -              -              -                             -                             -                             
12.0.7. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 318,24 -              -              -              -                             -                             -                             
12.0.8. TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 207,48 -              -              -              -                             -                             -                             
12.0.9. LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 45 X 55CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO MÉDIO - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 828,54 -              -              -              -                             -                             -                             
12.0.10. VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO 

ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
1.336,98 -              -              -              -                             -                             -                             

12.0.11. ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 106,16 -              -              -              -                             -                             -                             
12.0.12. PORTA TOALHA ROSTO EM METAL CROMADO, TIPO ARGOLA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 78,87 -              -              -              -                             -                             -                             
12.0.13. PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 199,28 -              -              -              -                             -                             -                             
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12.0.14. CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL 
DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 61,45 -              -              -              -                             -                             -                             

12.0.15. TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2   OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020 257,38 -              -              -              -                             -                             -                             

12.0.16. FOSSA SEPTICA, SEM FILTRO, PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES, CILINDRICA,  COM TAMPA, EM POLIETILENO 
DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 1100 LITROS (NBR 7229)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1.561,79 -              -              -              -                             -                             -                             
12.0.17. ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

73,72 -              -              -              -                             -                             -                             
12.0.18. SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA 

INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020_PA 3.681,66 -              -              -              -                             -                             -                             
12.0.19. PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   6.605,69 -              -              -              -                             -                             -                             
12.0.20. TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1.259,40 -              -              -              -                             -                             -                             
13. ELETRICA 47.919,32 7,06             -              7,06             3.385,00                    -                             3.385,00                    
13.0.1. COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO, COM INTERRUPTOR SIMPLES, EM 

EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_11/2022

3.667,00 -              -              -              -                             -                             -                             
13.0.2. COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM 

EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES, INCLUSO TOMADA, 
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_11/2022

4.446,12 -              -              -              -                             -                             -                             
13.0.3. ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 1.612,00 100,00        -              100,00        1.612,00                    -                             1.612,00                    
13.0.4. ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO 

EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 1.773,00 100,00        -              100,00        1.773,00                    -                             1.773,00                    
13.0.5. LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS

735,20 -              -              -              -                             -                             -                             
13.0.6. LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_03/2022 864,60 -              -              -              -                             -                             -                             
13.0.7. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 1.401,00 -              -              -              -                             -                             -                             
13.0.8. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 4.338,00 -              -              -              -                             -                             -                             
13.0.9. ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, TRIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E 

DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS 2.886,86 -              -              -              -                             -                             -                             
13.0.10. DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020 119,28 -              -              -              -                             -                             -                             
13.0.11. DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020 221,48 -              -              -              -                             -                             -                             
13.0.12. DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020 121,17 -              -              -              -                             -                             -                             
13.0.13. ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2022 1.771,20 -              -              -              -                             -                             -                             
13.0.14. POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 150 DAN, 

TIPO D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             1.046,68 -              -              -              -                             -                             -                             
13.0.15. QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM 

BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020 551,08 -              -              -              -                             -                             -                             

13.0.16. CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 1.513,50 -              -              -              -                             -                             -                             

13.0.17. CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-
ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 35 MM2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              20.818,50 -              -              -              -                             -                             -                             
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13.0.18. ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA, DIMENSOES DE *72* X *72* MM, PARA USO EM BAIXA 
TENSAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                32,65 -              -              -              -                             -                             -                             

14. CAIXA SEPARADORA DE ÁGUA E ÓLEO. 1.792,66 -              -              -              -                             -                             -                             
14.0.1. CAIXA SEPARADORA DE ÁGUA E ÓLEO PARA OFICINAS (FRETE INCLUSO) 1.792,66 -              -              -              -                             -                             -                             

Obs:

Obs 2:

Resp. Técnico Fiscalização:
CREA/CAU:

ART/RRT: 12422988

Arlindo FumacoLocal e Data

RS037784

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total; Medição.

SÃO FRANCISCO DE ASSIS/RS, 15 de janeiro de 2024
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