
1\A BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO
Empreitada Preço Global

Grau de Sigilo
«PUBLICO

N° OPERAÇÃO
1014786-81

N° SICONV

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL

N" CTEF
TP002/2023

GESTOR
P. MUNICIPAL

EMPRESA EXECUTORA
ELÍANE LANCANOVA MARQUES LOPES-ME

PROGRAMA
RECURSOS PRÓPRIOS

MUNICÍPIO /UF
SÃO FRANCISCO DE ASSÍS/RS

CNPJ
28.15-1.275/0001-07

LOCALIDADE / ENDEREÇO
SÃO FRANCISCO DE ASSIS. RUA JOÃO

AÇÃO / MODALIDADE
PAVILHÃO SEC OBRAS

RECURSO

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

OBJETODOCTEF
PLAVILHÃO SEC. OBRAS

INICIO DA OBRA
30/05/2023

Realizado Acumulado: 93,98%

Número de linhas do BM: 140

Período: 15/02/2024 a 11/03/2024 Medição: 07

Orçamento Contratado

. zti ;p - - ; - -
70.079,59 ' - : ••• 70.079,59

5.804,74 5.304.74
1 52*275 1.522,75

Discriminação

•SERVIÇOS PREUMJNARES
í-N^rNHLJRO CIVIL Í'L- OBRA SÉNIOR
SEVIÇ OS INICIAIS

' c N T N B í ALMOXARIFDO, Dl: -y. AO' X • 6 . ' M, PADRÃO SIMPLES. SEM RFV
DIVISÓRIAS INI ERNOS E SEM SANITÁRIO, PARA USO EM CANTEiRO DEQBRAS
LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONT ALF PADAS A
i J A h A z U P M ,' 'JIHI//.'.;ÕÍ '-• A! 10/2018

JNFRAESTRUTURS
[ESTACAS

'.JNTAGM ()b ARMADURA DE ESTACAS. DIÂMETRO r_ig.P MM. AFJJ9/ZQ21_PS

2.1.3.

2.2.2.

2.3.2.

MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS OE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM.

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABlLIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO,
CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO).
AFJD1/2020
SAPATAS.^ Tl_Vi-_v V!I "_!__ ..,.—^L »;~"~~~ "_^Hi-:_
ESCAVAÇÃO MECANIZADA PÀRA"BLOCÕ OÉ COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVAOE1RA
{INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS) AF 06/2017
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SA~PA~TA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM.

- - - . _ _ _ _ _ _
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM~~MADEIRA SERRADA, E=25
AM. 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
ONCRETAGEM DE SAPATAS. FCK 30 MPA. COM USO OE BOMBA LANÇAMENTO. ADENSAMENTO E
.CASAMENTO. AF 11/2016

BROCAS MANUAfS (S) - 2,00 m
ONCRETO FCK = 25MPA. TRAÇO 1:2.3:2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
REPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021

2.4.2.

RMAÇÃO OE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS. PILARES, LAJES E
LF_yNPAÇ$E.S. UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
'PEDREIRO (HÒRISTA)
:SERVE'NTE DE OBRAS
VIGA DE FUNDAÇÃO (20X30
'ARMAÇÃO DE BLOCO. VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM
|AF_06/2D1?..__
CORTEJ_D_OBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF 06/2022

2.4.3.

2.4.4.

FABRICAÇÃO" MONTAGEM E DÉSMONTAGEM~DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM. 2 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017
CONCRETAGEM OE VIGAS E LAJES. FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA -
LANÇAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_
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Orçamento Contratado Evolução Física (%) Evolução Financeira (RS)

Item Discriminação
Preço Total

(RS)

Acum.
Anterior

Período
Acum.

Incluind
Período

Acum. Anterior Período
Acum. Incluindo

Período

2.4.5.

4.0.2

4.0.4.

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3. EM VÍA URBANA PAVIMENTADA. DMT ATÉ 30 KM
yNJDAQÉL M3XKMJ. AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M', EM VIA URBANA PAVIMENTADA. ADICIONAL
[PARA DMTEXCEDENTE A30 KM (UNIDADE; MSXKM), AF_Q7/2Q20

PA OCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 29 CM. FBK 10 MPA {NBR 6136)
FPREIRO (HORISTÃ)

Í;CRVENTÊ D"E"OBRAS
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SJJPER£ÍCJE_C_0_M_EMy LSÃÒ ASFÁI PICA, 2 DEMÃOS V 06/2018
CONTRA-PISO
PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR. SEM FRETE

890.60

236,66

100,00

1 ! 221.17
l -
889,10

3.102,84

100,00
100.00
100.00
100,00
100.00

100,00

100.0 890,60

100,0
"100.0

236.66
11.221.17

100,0
100,0

1.497.21
88JUp_

3.102,84

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO
DE BOMBA- LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022
TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA. CA-60. Q-92. (1,48 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4.2 MM. LARGURA
= 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO. ESPAÇAMENTO DA MALHA =15 X 15 CM
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M5. EM VIA URBANA PAVIMENTADA. DMT ATÉ 30 KM
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2Q20
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M', EM VIA URBANA PAVIMENTADA. ADICIONAL
PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF^g7/202j) _
PREPARO DO" PISO CIME

25 :•-!? :i'J

6.489.60

100,00

100.00

:••;. oo
ADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA. AF 05/2021

100,01

894,53

25.342.86

100,0 6.489,60

100.0 3.335.90

ES*EXT.25x.50x22}H«5
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES.
PÉ-DIREITO SIMPLES, £M MADEIRA SERRADA. 1 UTILIZAÇÃO, AF_09/2020
ARMAÇÃO DE PILAR OU VH.5A DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-5Q DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA. COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO. ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF^02/2022 _^__^__

4.0.5: TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M*. EM VIA URBANA PAVIMENTADA7DMT ATÉ 30 KM
{UNIDADE; M3XKM). AFJJ7/2020

A O f, [TRANSPORTE COM" CAMINHÃO BASCULÁNTE DE 10 MJ. EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL
PARA DMT EXCEDENTE AJO KM (UNIDADE. M3XKM). A F 07/7020
PILARES ( ÍNT.15X.20X8) H=5 m
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTI1IZANDO
AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF^QS/2022 _
ARMAÇÃO DE PILAR OU.VIGA DÊ ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM, AF_06/2022

6-088,72 100,00

100.0
100.ÒC

I.ÕO

100.00

B /'•
1.328.40

4.090.95 100,00

10.241,83

i 179 :fj

313,50

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA. COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF 02/2022

100.00 6.088,72

100,00 4.090.95

100,00 100,00

100.00 100,00

10.241,63

1.179,75

TRANSPORTE CO~M"CAMINHÃ~0~BASCULANTE D"E"IO M1, EM VIA URBANA~PAVIMENTADA. DMT ATÉ 30 KM
UNIDADE M3XKMI AF_07/202p

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3. EM VIA URBANA PAVIMENTADA"," ADICIONAL
PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

RIAS

5.0.2.

5.0.3.

5.0.4.

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1.5 M DE VÃO. AF_03/2016

CONTRAVERGÁ MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA PARÁ VÃOS DE MAIS DE
1,5 M DE COMPRIMENTO. AFJ33/2016
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSÍVE"ANDAIME E LIMPEZA)
AF 11/2017
VIGA DE RESPALDO
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890,60

236.66
l! 221 !

: 497 2
889,10

3.102,84

894.5:

25.342.86

6 489,60

3.335,90

44.870.49

6.088.72

) DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM
ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF12/2021



Orçamento Contratado

Discriminação

5.1.6.

6.0.6.

6.0.7.

6.0.8.
6.0.9.
6.0.10.

7.1.2.

7.1.3.

8.0.1.

B. 0.2.

8.0.3.

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-5QDE 10.0 MM^ MONTAGEM. AF_06/2022
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA^60DE_5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DÊ PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES,
PÉ-DIREITO SIMPLES. EM MADEIRA SERRADA. 1 UTILIZAÇÃO. AF 09/2020
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL. CLASSE DÊ RESISTÊNCIA C25. COM BRITA O E 1. SLUMP = 100 +/- 20
MM, INCLUI SERVIÇO DE BOMBEAMENTO (NBR 6953)
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M'. EM VIA URBANA PAVJMENTADA, DMT ATE 30 KM

M3XKM). AF_Q7/2Q20
[TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M*. EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL
JPARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020
PRÉ-LAJEfFpRRÕ) . '../L= _"
LAJE PRE-MOLDADA CONVENCIONAL (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO. UNIDIRECIONAL.
SOBRECARGA DE 200 KG/M2. VÃO ATE 4,50 M {SEM COLOCAÇÃO)

(CARPINTEIRO D~E FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
[PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
.SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
CONCRETO USINADO BOMBEAVEL. CLASSE DE RESISTÊNCIA C25. COM BRITA O E 1. SLUMP = 100 +•/- 20
MM. INCLUI SERVIÇO DE BQMBEAMENTO (NBR 6953)
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE~"ÍO M'. EM VIA URBANA PAVIMENTADA. DMT ATÉ 30 KM
(UNIDADE: M3XKM) AF_Q7/2Q2Q

[TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3. EM VIA URBANA PAVIMENTADA. ADICIONAL
IpARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_Q7/2020
ÍPONTALÈTE -7,5_X 7,5" CM EM PINUS. MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA
IPREGO.DM ÁCQ P"QLÍDO COM CABEÇA' i£x'3o'(23/4xio)
TÁBUA NÃO APARELHADA '2,5 X 30' CM. EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO -
BRUTA

.1 [FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO. VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE
FIBROCIMENTO. METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AFjl 2/2015

8.0.4.

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DÊ ATE 2 AGUAS PARA TELHA ONDULADA
DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.
AF_Q7/20!9 . ___ _
TELHA ONI HJLADA EM AÇO ZJNCADO. ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0.50 MM, LARGURA ÚTIL DE
APROXIMAI lAMENTEJgS MM. SEM PINTURA
SÊ-f"] i ia n fí ifl 5a»?MliBlilniB Í̂iBiiffl8iBÎ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^BBBB^B^̂ BB^̂ ^̂ Î iiCTIBÎ 8̂̂ ffl81B^B

ÍIT DE H0f< [A DE MADEIRA PARA VERNIZ^EM Í̂CAÍLEVEOU MÉDIA). PAORAOMÉDÍÒ
ESPESSUFíA DE 3.5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE BATENTE.
FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

ANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS. COM BATENTE. FERRAGENS E PINTURA
ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
NSTALAÇÃO, AF 12/2019
'ORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR PARA VIDRO SEM GUARNIÇÃO, 87X210CM. FIXAÇÃO COM PARAFUSOS,

jjCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/201ĵ _ _
NíSTÃLAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR'," È = 4 MM. EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC. FiXADO COM
.AGUETE. AF 01/2021PS

HAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DÊ CONCRETO INTERNAS. COM COLHER DE
EDR1IRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF 10/2022 _
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Orçamento Contratado Evolução Financeira (RS)

Discriminação Preço Total
(RS)

Acum. Incluindo
Período

9.0.2. MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA. EM ARGAMASSA TRAÇO 1 :2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES. ESPESSURA DE 20MM, COM

l EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF 06/2014
REVESTIMENTO CERÂMICO PÁRA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TÍPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOt - .>Í35 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M1 NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. S/2014

(10,,""
í ir jo.l. REVESTE

DIMENSÔE
! 002 . PISO CIMEN \,-.fjQ. TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 4.0 CM,

PREPARO MECÂNICO DA AR GAMAS SÁ. AF_09/2Q20
, oi.̂ oAWî MMiMnB âH^̂ iiiiiiHM^̂ ymíi-igEaaHaî »̂

M ! 0. l. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE
FORMAS). Af-'_ 06/2017
ARMAÇÃO DE BLOCO. VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM.
AFJ36/2017 _

fCQRTEE DOBRA DE AÇO CÁ-60, blÃMEJRO DE 5,0 MM. AF JJ6/2022
'FABRICAÇÃO. MONTAGEM E DESMONTAGEM QE FORMA PARA BLOCO DE COROAMÈNTO, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM. 2 UTILIZAÇÕES. AFJjG/2017
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPÁ, PARA LAJES PRÉMOLDADAS COM USO OE BOMBA -

JiANj£AMENTaApENSAM^NJO_Ê_ACA^
111.0.6. "JALVENARIÁ DE VEDAÇÃO DE BLOCOS "CÉRÂMICC^S MACIÇOS DE 5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E

[ARGAMASSA DE_ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF 05/2020j _ •f^s
ÍSÍ3?

1.010,

r , •

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC. DN 25 MM.
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AFJ2/2014

TREGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, \rr - FORNECIMENTO~E INSTALAÇÃO. AF_os/202i

(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC. SOLDÁVEL. ÁGUA
FRIA. DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL. SUB-RAMAL. RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA},
INCLUSIVE CONEXÕES. CORTES E FIXAÇÕES. PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

ICURVA LONGA 90 GRAUS. PVC, SERíE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM~, JUNTA SOLDÁVEL.
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022

TUBO PVC! SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDÍÁL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM'RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022
TUBO PVC. SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL. DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO~EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA'COM COLUNA. 45 X 55CM OU EQUIVALENTE PADRÃO MÉDIO
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AFJJ1/2020_
VASO SANITÁRIO SPFONADÒ COM CAIXA"ACOPLADA LOUÇA BRANCA - PADRÃO MÉDIO, INCLUSO
ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

ASSENTO SANITÁRIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF~ 01/2020
'ORTATOALHA ROSTO EM METALCROMAPO. TIPO AR6OUV INCLUSQJJXACÃO. AF_01/2020_
WjLEIRADÍ_PAREDE EMMETAL CROMADO SEM TAMPA. INCLUSO FIXAÇÃq _A_FJM/2.02g

1.393,2

104,7

3.313,2

:;; ,_J1;

59,49

866,16

318,24

207.48

828.54

1.336,98
1Õ6?16
78,87

199.28

' • - .0

100,00

100,00

100,00

lOO.OC

100,00

100,00

100.00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100.00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00
100.00
100,00
100"ÒO

100,00

100,00
100,00
100.00
100.00

1.393.20

104,76

3.313.20

328,23

59,49

866.16

318.24

207,48

828,54

1 .336,98
106.16
78.87

199,28
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1.393.20

104,76

3.313,20

328,23

59,49

866.16

318,24

207.48

828.54

1 .336.98
106.16

__7J^J_
199.28



Orçamento Contratado

Item

12.0.14.

12.0-15.

12.0.16.

12.0.17.

12.0.18.

Discriminação

CAIXA SIFONADA. PVC, DN 100 X 100 X 50 MM. JUNTA ELÁSTICA. FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL
DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF 08/2022
TORNEIRA CROMADA DE MESA. 1/2 OU 3/4. PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO Ê
INSTALAÇÃO. AF 01/2020
FOSSA SÉPTICA. SEM FILTRO, PARA 4 A 7 CONTRIBUINTES. CILÍNDRICA, COM TAMPA. EM POLIETILENÍ
DE ALTA DENSIDADE (PEAD), CAPACIDADE APROXIMADA DE 1 100 LITROS (NBR 7229)

ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

||NTERNA = 2,00 M. ÁREA DE INFILTRAÇÃO; 13,1 M! (PARA 5 CONTRIBUINTES) AF 12/2020 PA
12.0.19. JPERFIL "U" SIMPLES DE AÇO GALVANIZADO DOBRADO 75 X '40' MM, E = 2.65 MM

l ' . : - ! . ' . n.itSl; •". ' .- SCRIE NOÍÍMAI . Ur.' 7<T í.if.i \>\\.},\\ • • : ( , ] , . , Plíi.DIAI [MHK 'jOÍJJ-Ji
n ÍLÉTRÍCA •HHBHHBHĤ HÎ BaraMnn̂ BH

j 1 - 1 : l

13.0.2.

13.0.3.

[13.0.4.

13.0.5.

13,0.6.

13.0.7.

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE ILUMINAÇÃO. COM INTERRUPTOR SIMPLES. EM
EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES. INCLUSO TOMADA,
ELETRODUTO, CABO, RASGO E CHUMBAMENTO (SEM LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_J 1/2022

COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE PONTO ELÉTRICO DE TOMADA DE USO GERAL 2P+T (10A/250V) EM
EDIFÍCIO RESIDENCIAL COM ELETRODUTO EMBUTIDO EM RASGOS NAS PAREDES. INCLUSO TOMADA,
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_1 1/2022

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO. PVC, DN 32 MM (f). PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC. DN 20 MM (1/2"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS. INSTALADO
EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015
LÂMPADA TUBULAR LED DE 18/20 W, BASE G13 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020_PS

LUMINÁRIA TIPO PLAFON CIRCULAR, DE SOBREPOR, COM LED DE 12/13 W - FORNECIMENTO E
NSTALAÇÃO. AF 03/2022
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 2.5 MM1, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
-ORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015

113.0.8. JCABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM1. ANTI-CHAMA 450/750 V. PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF 12/2015

13.0.9.
[

;NTRADA DE ENERGIA ELETRICA. AÉREA. TRIFÂSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR. CABO DE 35 MM2 E
)ISJUNTOR DIN SOA (NÃO INCLUSO 0 POSTE DE CONCRETO). AF 07/2020 PS

13.0.10. IDISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE IOA- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 10/2020

1 1 3.0. n niiuuNTOR rraPOt W? nro ;>IN. LORRENIÍ NOMINAL QE-JOA- rrjíiNi-ciMr-NK: E INSTALAÇÃO
AF 10/2020

13.0.12. DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL OE SOA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF 10/2020

13.0.13. E
A

13.0,14. P
T

13.0.15. Q
B
A

13.0.16. Ci
FC

13.0.17. Ct
SI

LETRODUTO RÍGIDO SOLDAVEL. PVC. DN 32 MM (1"). APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
F 10/2022
OSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO DUPLO T, EXTENSÃO DE 9.00 M. RESISTÊNCIA DE 150 DAN,
PO D
UADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO. DE EMBUTIR, COM
\RRAMENTO TRíFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 225A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
' 10/2020
\80 DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO. 6 MM*. ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
}RNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015
kBO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXÍVEL, CLASSE4 OU 5. ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-
2, ANTICHAMA SWF-B. 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 35 MM2

Preço Total
(RS)
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Evolução Financeira (R$)

Acum. Anterior

-

•••sms

1.612.00

1.773,00

.

Período

61,45

257.38

1.561,79

73.72

3.68 i ,CG

Acum. Incluindo
Período

61,45

257,38

1.561.79

73.72

| 3.681.66
6.60C>.tt 6.605.69
1.259.40
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3.667,00
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735,20

864,60
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2.886,86

119,28

221,48
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1.771,20

551.08

1.513,50
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Orçamento Contratado Evolução Fisica (%) Evolução Financeira (RS)

Item Discriminação
Preço Total

(RS)

Ac um.
Anterior

Período
Acum.

Incluindo
Período

Acum. Anterior Período
Acum. Incluindo

Período

13.0.18. ISOLADOR DE PORCELANA, TIPO ROLDANA. DIMENSÕES DE 72' X 72' MM. PARA USO EM BAIXA
TENSÃO 32.65 32,65

H.0.1 CAIXA SEPARADORADE AGUA E ÓLEO PARA OFICINAS (FRETE INCLUSO)

Obs.

Obs 2: Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados neste BM enconi;am-se concluídos, eslão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo, corn as normas técnicas

SÃO FRANCISCO DE ASSIS/RS. 13 tte março de 2024
Resp. TécnicSTifcalizacão: ArtmdtfFumãco

/CAU: RS037784
ART/RRT: 12422988
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