
CAI\A CFF - CRONOGRAMA FIS1CO-FINANCEIRO
Cronoqrama Base para Licitação

GraudeSigio
JfPUBUCO

N" OPERAÇÃO
1014786-81

GESTOR
P MUNICIPAL

PROGRAMA
RECURSOS PRÓPRIOS

PROPONENTE/ TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL

DATA BASE
nov-22

DESON.
Sim

LOCALIDADE DO SINAPI
Porto Aleqre / RS

AÇÃO 1 MODALIDADE OBJ
PAVILHÃO SEC OBRAS EXE

MUNICÍPIO /UF
SÃO FRANCISCO DE ASSIS/RS

DESCRIÇÃO DO LOTE
PAVILHÃO

LOCALIDADE / ENDEREÇO
SÃO FRANCISCO DE ASSIS, RUA JOÃO MOREIRA, 170'

ETO
;UÇÃO PAVILHÃO SEC. OBRAS.

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PAVILHÃO SEC OBRAS

BOI 1 BDI 2 BC
28.54%

l 3 BDI 4 BDI S

Item Descrição das Metas / Macrosservjços

CRONOGRAMA GLOBAL=DQ LOTE

1. . SERVIÇOS PRELIMINARES

2. INFRAESTRUTURA

3, GONTRA-PÍSO

4, PILARES (EXT.25x.50x22) H=5 m

F ALVENARIAS

PRÉ-LAJE (FORRO)

7, SUPERESTRUTURA

6, ESQUADRIAS

9- REVESTIMENTO

10. PlSO(banheiroíescritorio)

11, , TROCA DE ÓLEO

12. HIDROSANITAR1O •

^̂ ^̂ HHR ELETRICA

Valores Totais
(RSi

631.221,96

26.300,72

73.414,15

40.098,32

76.024,91

106.272,97

22.668,64

102.097,64

40.473,95

52.560,49

3,822.00

11.691,46

23.720,43

50.198,30

Inicio de Obra
01/06/23

Parcela (%)
Parcela (RSi

Acumulado (R$)
Parcela! Si

Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Aí.umulado (R$)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Ar.umuíado (R$)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)
Acumulado (%)

Acumulado (RS)
Parcela (%)

Acumulado (%)
Acumulado (RS)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (RS)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (RS)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (RS)

Parcela (%}
Acumulado (%)
Acumulado (RS)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (RS)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (RS)

Parcela (%)
Acumulado (%)

Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
jul/23 ago/23 set/23 out/23 nov/23 dez/23 jan/24 fev/24
15,80% 5,93% 6,02% 6.61% 14,38% 24,38% 15,62% 11,26%

99.714.37 37.424,84 38.012,46 41.701,14 90.780.28 153.901,59 98.588,92 71.097,86

99714807 1327Í397Í 17516217 21?8M3Í SOÍSsM «XSsV SÍÍÍSuO fiííffis
!00 00 V
100,00%

26 300,72
100,00%
100,00%

73.414,15
0,00% 0,00% 60.00% 20,00% 20.00%
0,00% 0,00% 0,00% 60.00% 80,00% 100,00%
0.00 0.00 0,00 24.058,99 32.078,66 40.098,32

0,00% 40,00% 50,00% 10.00%
0,00% 40,00% 90,00% 100,00%
0,00 30.409,96 68.422,42 76.024,91

0.00% 0.00% 0,00% 0,00% 30,00% 70,00%
0,00% 0,00% 0.00% 0,00% 30,00% 100,00%
0.00 0,00 0,00 0,00 31 .881 ,89 106.272.97

0,00% 0,00% 0,00% 0.00% O O O V , 70.00% 30,00%
0,00% 0,00% 0.00% 0,00% 0,00% 70,00% 100,00%
0.00 0,00 0,00 0.00 0.00 15 868,05 22.668,64

0.00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 40,00% 20,00%
0,00% 0.00% 0,00% 0,00% 40,00% 80,00% 100,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 40.839,06 81.678,11 102.097,64

0,00% 0,00% 0.00% 0,00% 0,00% C 00% 60,00% 40.00%
0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 0.00% 0.00% 60,00% 100,00%
0.00 0,00 0,00 0,00 0,00 0.00 24.284,37 40.473,95

0.00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60,00% 40.00%
0,00% 0.00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 60,00% 100,00%
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 31.536,29 52.560,49

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 20,00% 80,00%
0.00% 0.00% 0.00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 100,00%
0,00 0 00 0,00 0,00 0,00 0.00 764.40 3.822,00

0,00% 60,00% 0,00% 0,00% 0,00% 40,00%
0.00% 60,00% 60.00% 60,00% 60.00% 60.00% 60,00% 100,00%
0,00 7.014 88 7.014,88 7.014.88 7 014,88 7.014,88 7.014,88 11.691.46

0,00% 0.00% 0,00% 0.00% 0.00% 20,00% 20,00% 60,00%
0,00% 0,00% 0.00% 0,00% 0,00% 20,00% 40,00% 100,00%
0,00 0.00 0,00 0.00 0.00 4.744,09 9.488.17 23.720.43

0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 20.00% 20,00% 20,00% 20.00%
0.00% 0,00% 0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80.00%^ 100,00%

27476w008 micro



Item

S
Descrição das Metas ' M acros servi ç os

' • • •

CAIXA SEPARADORA DE ÁGUA E ÓLEO.

Valores Totais
(RS)
.

1.877,98

Início de Obra
01/06/23

Acumulado (RS)
Parcela (%)

Acumulado (%}
Acumulado (R$|

Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
jul/23 ago/23 set/23 out/23 nov/23 dez/23 jan/24 fev/24
0,00 0,00 0.00 10.039,66 20.079 32 30.118.98 40.158,64 50.198,30

0,00% 0,00% 0.00% 0,00% u 00% 0,00% 0,00% 100.00%
0,00% 0,00% 0.00% 0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 100.00%
0,00 0,00 ''"~ 0,00 0,00 0.00 0,00 0,00 1 .877.98

Local

01 de março de 2023

Nome: ARLJ1NOO FUMACO
Tttulo: Engenheira Civil
CREA/CAU RSQ37784

Data

27.476v008 micro


