
CAIXA CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

N° OPERAÇÃO GESTOR PROGRAMA

PROPONENTE; TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL

DATA BASE
lul-22

DESON.
Sim

LOCALIDADE DO SINAPI
Porto Aleqre / RS

AÇÃO / MODALIDADE OBJ
REF

MUNICÍPIO /UF
SÃO FRANCISCO DE ASSIS ' RS

DESCRIÇÃO DO LOTE
REFORMA Ê AMPLIAÇÃO ESC

LOCALIDADE / ENDEREÇO
RUA JOÃO MOREIRA, 1707

ETO
DRMA AMPLIAÇÃO ESC. CLOTARIO FOUCHARD

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
REFORMA ESCOLA CLOTÁRiO FOUCHARD

CLOTARIO FOUCHARD
8DI1

27,35%
B

I
ltem Descrição das Metas / Macrosserviços

CRONOGRAMA GtOBAt DO LOTE

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

NOVO REFEITÓRIO, COZINHA Ê
•DESPENSA

2.1 FUNDAÇÕES VIGA DE BALDRAME 20X30

2.2. PAREDES E=15cm

2-3. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

2.4. NOVAS JANELAS

2.5. - NOVAS PORTAS

2.6. REVESTIMENTO INTERNO

2.7. REVESTIMENTO EXTERNO

2.8. COBERTURA

2.9. .. FORRO (LAJE)

2.10. PISO

PINTURA PAREDES INTERNA E
*•''• cvrppwfl /cvrcTrmn7iMHA\

Valores Totais Início de Obra
(RS) | 00/01/00

'.491.811",83'I

14,456.76 1

174.143,69ji

19.987,30

43.685.37

2.275,86

12.873,77

7.053,90

9.686.52

10.313.12

19.725,51

27.510,24

11.235.04

1 Parcela (%)
l Parcela (RS)
•cumulado (%)
Estimulado' (RS)
[ Pai'-da(%t

Acumulado {%)
| Acumulado (RS)

l Acumulado (%)
Acumulado (RS)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela {%)
Acumulado (%)
Acumulado (RS)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (RS)

Parcela (%)
Acumulado <%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (RS)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (RS)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (RS)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (RS)

Parcela (%}
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)
;, 6.743,66 | Acumulado (%)

Parcela 1
fev/00
10,80%

53.118,64
:1Q,8Q%; :
5Xff8,S4 =

15.00%
1 5 00%

2 168.51

21.64%
37.689,04
100,00%
100,00%
19.987.30
40,00%
40.00%

17.474,15
10.00%
10,00%
227,59
0,00%
0,00%
0,00

0,00%
0,00%
0.00

0,00%
0,00%
0,00

0.00%
0.00%
0,00

0,00%
0,00%
0.00

0.00%
0.00%
0,00

0,00%
0,00%
0,00

0.00%
0,00%

Parcela 2
mar/00
12.33%

60.656.08
23,13%

113.774,72
1 5.00%
30 00%

-1 337.03
L ;::>.4i£fl|JH

47.05%
81 941.86

60,00%
100,00%

43.685,37
15,00%
25.00%
568,97
0,00%
0.00%
0,00

0,00%
0,00%
0,00

0,00%
0,00%
0,00

0,00%
0,00%
0.00

20,00%
20,00%
3.945,10
50,00%
50,00%

13.755,12
0,00% j
0,00%
0,00

0,00%
0,00%

Parcela 3
abr/00
20,28%

99.740,06
s 43,41%
213.514,78

15,00%
-15.00%

fí r>05,54
BJÉĵ BK^Éi

73.12%
127.336,81

15.00%
40,00%
910,34
50,00%
50.00%
6.436,89
20,00%
20,00%
1.410,78
25,00%
25.00%
2421.63
40.00%
40.00%
4.125,25
80.00%
100,00%
19.725,51
50.00%
100,00%

27.510.24
10,00%
10.00%
1.123,50
0.00%
0,00%

Parcela 4
rrtai/00
23,06%

113.410,49
66,47%

326,925,27
15,00%
60,00%
8 574,06

83,09%
144.695.09

0,00%
40,00%
910,34
50,00%

1 00,00%
12.873,77
80,00%
100,00%
7.053,90
10.00%
35,00%
3.390,28
20,00%
60,00%
6.187,87

20,00%
30,00%
3.370,51
0.00%
0,00%

Parcela 5
jun/00
21,22%

104.378,96
87,70%

431.304.23
15,00%
75,00%

10.842,57
KBBBHi

94,91%
165.281,90

15.00%
55,00%
1.251,72

65.00%
100,00%
9.686,52
40,00%
100,00%
10.313,12

70,00%
100,00%
11.235,04
20,00%
20,00%

Parcela 6
jul/00
12,30%

60.507,60
100,00%

; 491.311,83
25,00%
100,00%
14.456.76

100.00%
174.143,69

45,00%
100,00%
2.275,86

80,00%
100.00%

27.476 v008 micro c£



Item Descrição das Metas 1 Macrosserviços
^ *-'Vfc»" *• " /

2.12. PINTURA DE ABERTURAS NOVAS

j HpS NOVO CORREDOR

3. 1 . FUNDAÇÕES VIGA DE BALDRAME 20X3

3.2. COLUNAS

3.3. COBERTURA

3.4. LAJE E VIGA DE AMARRAÇÃO

3-5. PLATIBANDA

• .- .
4. REFORMAS GERAIS DA ESCOLA

4.1. TROCAR FORRO (TODA ESCOLA)

4.2. RECUPERAÇÃO DE REBOCO

4.3 SUBSTITUIÇÃO VIDROS NECESSÁRIOS

.4.4. DEMOLIÇÃO PAREDE DE MADEIRA

TROCAR PORTA DA COZINHA POR
JANELA

RETIRAR AZULEJOS DA COZINHA E4 b
PINTAR

4.7. TROCA DE PORTAS

RETIRAR COBERTURA E TOLDOS DO
PÁTIO

4.9. NOVA COBERTURA DO PÁTIO

4.10. TROCA DE COBERTURA DA ESCOLA

Valores Totais
(R$)

3.053,40

;i; 25.090,52

5.244,84

3.382.55

8.375,92

6,449,18

1.638,03

;, 176.299,84

53.193.36

6.647,00

1.887,20

58,43

2.605,35

1.741.12

17.988.78

904,77

13.834,31

73.670.49

Inicio de Obra
00/01/00

Acumulado (R$)
Parcela (%)

Acumulado (%)
Acumulado (RS)

Pitóéfa (%]

Acumulado (%)
Acumulado (RS)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (RS)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (RS)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (RS)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$í

Parcela (%)
Acumulado (%)

Acumulado (R$]

Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%í
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%}
Acumulado (%)

Acumulado (RS)
Parcela (%)

Acumulado (%)
Acumulado (RS)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (RS)

Parcela (%}
Acumulado (%)
Acumulado (RS)

Parcela (%)
Acumulado (%)

Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6
fev/00 mar/00 a br/00 mai/00 jun/00 jul/00
0,00 0,00 0,00 0.00 1.343,73 6.743,66

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 20,00% 80,00%
0,00% 0.00% 0.00% 0.00% 20.00% 100.00%
0,00 0,00 0.00 0,00 61 0,68 3.053,40

10,45% 20 90 •', 34 'ií'" , 73,44% 1 10 00'-;
2.622,42 5.244,84 8.627,39 18.426,94 25.090,52
50,00% | 50.00%
50,00% 100,00%

2.622.42 5.244,84
0,00% 0,00% 100.00%
0,00% 0.00% 100,00%
0,00 0,00 3.332,55

0,00% 0,00% 0,00% 40,00% 60.00%
0,00% 0.00% 0,00% 40,00% 100,00%
0.00 0.00 0,00 3350,37 8.375,92

0.00% 0,00% 0,00% 100,00%
0,00% 0,00% 0,00% 100.00%
0.00 0,00 0,00 6.449,18

000% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
0,00% 0.00% 0,00% 0.00% 100.00%
0.00 0.00 0.00 0.00 1.638,03

603'!', 12,07% 29,99% 55.7íi% 86,02% 100,00%
10.638.67 21.277.34 52.874,22 98.300,42 151.645.67 176.299.84
20.00% 20.00% 30.00% 30,00%
20,00% 40,00% 70,00% 100,00%

10.638,67 21.277,34 37.235,35 53.193,36
0,00% 0,00% 0,00% 0.00% 50,00% 50,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50,00% 100,00%
0.00 0,00 0,00 0,00 3.323,50 6.647,00

0.00% 0.00% 0.00% OQOV:, 0,00% 100,00%
0.00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
0,00 0,00 0,00 0.00 0,00 1.887.20

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
0.00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% .
0,00 0,00 0,00 0,00 58,43

0,00% 0.00% 0.00% 0,00% 100,00%
0,00% 0.00% 0,00% 0,00% 100,00%
0.00 0,00 0,00 0,00 2.605,85

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50.00% 5000%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 50.00% 100,00%
0,00 0.00 0.00 0,00 870.56 1.741.12

0,00% 0.00% 0,00% 0,00% 60,00% 40,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 60.00% 100,00%
0,00 0.00 0,00 0,00 10.793.27 17.988,78

0.00% 0,00% 100.00%
0,00% 0,00% 100.00%
0,00 0.00 904.77

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 45,00% 55,00%
0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 45,00% 100.00%
0,00 0,00 0,00 0.00 6,225,44 13.834.31

0,00% 0,00% 20,00% 40,00% 40,00%
0,00% 0.00% 20,00% 60.00% 100,00%

27.476 v008 micro



Item Descrição das Metas / Macrosserviços

4.11. NOVO PORTÃO ACESSO COZINHA

5.1.

5.2.

5.3.

BSTITUlÇj

REMOÇÃO REDE ELETRICA EXISTENTE

NOVO SISTEMA ILUMINAÇÃO E
TOMADAS

AR CONDICIONADO E VENTILADORES

5.4.

Valores Totais
(RS)

3.768.53

101.821,02

9.736.47

36.179.11

35.870.28

20.035,16

Inicio de Obra
00/01/00

Acumulado (RS)
Parcela (%)

Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela 1
fev/00

Parcela 2
mar/00

Parcela 3
abr/00

Parcela 4
mai/00

Parcela 5
jun/00

Parcela 6
jul/00

0,00
o""òo%
0,00%
0,00

0,00
0,00%
0,00%
0,00

14.734^10
0.00%
0,00%
0,00

44.202.29
0,00%
0,00%
0.00

73.670,49
0,00%
0,00%
0.00

100,00%
100.00%
3.768,53

Acumulado (%)
Acumulado (RS)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (RS)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (R$)

Parcela (%)
Acumulado {%)

Acumulado (RS)
Parcela (%)

Acumulado (%)
Acumulado (RS)

0,00%
0,00%
0.00

0,96%
973,65
10,0"0%
10.00%
973,65

0,00%
0,00%
0,00

0,00%
0,00%
0,00

0.00%
0,00%
0,00

0,00%
0,00%
0.00

17.85%
18.170_,82_
20,00%
30,00%
2.920,94
20,00% "
20,00%
7.235,82
0.00%
0.00%
0,00

40,00%
40,00%

L< C 14,06

55,81%
56.828,76
70.00%
100.00%
9.736.47
30,00%
50,00%

18.089,56
25,00%
25,00%

8.967.57
èoToo%
100.00%

20.035,16

77.04%
78.443,57

30,00%
80.00%

28.943.29
30.00%
55,00%

19.728.65

100,00%
101.821.02

20,00%
100,00%

36.179,1_1
45,00%"
100,00%

35.870.28

Local

14 de setembro de 2022
Data

27.476 «008 micro


