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EMPRESA EXECUTORA
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PROGRAMA
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LOCALIDADE / ENDEREÇO
RUA JOÃO MOREIRA, 1707
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OBJETO DO CTEF
CONTRUÇÃO ESCOLA DEDÉ RIBEIRO

INICIO DA OBRA
26/04/2023

Realizado Acumulado: 18,99%

Número de linhas do BM: 125

Período: 12/07/2023 a 03/08/2023 Medição: 03

Orçamento Contratado Evolução Física (%) Evolução Financeira (R$)

Item Discriminação Preço Tolal
(RS)

145.498,29
JES

Período

ADMINISTRAÇÃO LOCAL

Período
Acum. Incluindo

Período

2-1.
2.1.1.

ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA
COLOCAÇÃO DE FORMAS) AFJ36/2017
CONCRETO MAGRO PARA_ LASTRO,~TRAÇO 1:4,5:4.5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA;
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021
ARMAÇÃO DE BLOCO. VÍGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 3 MM - MONTAGEM. "
AF_Q6/2017
FABRICAÇÃO. MONTAGEM Ê DESMONTAGEM DE FORMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA. E=25

JMM. 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017
2.0.5. PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SE^TFRETE
2.0.6. CONCRETAGEM DE SAPATAS. FCK 30 MPA, COM USO DE POMBA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO È

ACABAMENTO.AF 11/2016_
PlLARETESfALT. MEDIA 1,80) 1Í7M." .
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES Ê ESTRUTURAS SIMILARES.
PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 09/2020

2.1.2. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DÉ~CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM, AF_06/2022

2.1.3. ARMAÇÃO DÊ PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022_ _

2.1.4. CONCRETAGEM DE PILARES. FCK = 25 MPA, COM USO OE BOMBA - LANÇAMENTO. ADENSAMENTO E
ACABAMENTO. AF_02/2022

2.1.5. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M', EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

2.1.6. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M', EM VtA URBANA PAVIMENTADA. ADICIONAL
PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE TXKM). AF_Q7/202Q

LVENARIA DE PEDRAS
ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM}. FBK = 4,5~ "
MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M'. COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE
PEDREIRO. ÃF 12/2014

2.3. VIGA DE FUNDAÇÀO(V1 107m V2 161m)
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.ESCAVAÇÃO MANUAL DÊ VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO
OE FORMAS). AF_06/2017
'FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DÊ FORMA PARA VIGA BALDRAME. ÈM"MADEIRÃ
SERRADA, E=25 MM. 1 UTILIZAÇÃO AF_06/2017
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022
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5.855.20

2 -1-54 '10

3.576.61

702,00

18482.10
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Orçamento Contratado

Item

2.3.4.

Discriminação

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

2.3.5 ARMAÇÃO DE BLOCO. VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 06 6.3 MM - MONTAGEM.
AF 06/2017

2.3.6. CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES. FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO
DE BOMBA - LANÇAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 02/2022

2-3.7. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M', EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

2.3.8.

2 .! f)

3.

Hl 1

302.

3 0 3

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 MJ, EM VIA URBANA PAVIMENTADA. ADICIONAL
PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF 06/2018

ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO:
0.26 M3 / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1.5 M, PROFUNDIDADE DE 1.5 A 3,0 M. COM AREIA PARA
ATERRO AF 05/2016
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO. TRAÇO 1.4.5:4.5 (EM MASSA SECA DÊ CIMENTO/ AREIA MÉDIA/
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L AF 05/2021
LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL. BIAPOIADA, PARA PISO ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA
CONVENCIONAL. ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF 11/2020

4, .ALVENARIA (COLUNAS 1SX15a CINTA FECHAMENTO 15*25cm)
4.1. colunas cruzamento de paredes
4 1 1

4.1.2.

4.1.3.

4.1.4.

4.1.5.

4,2.
41 1

4.2.2.

4.2.3.

4.24

4.2.5.

4.2.6.

4.2.7.

A Z. J

.3.
4:1 :

4,3.2.

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA DE PILARES RETANGULARES t ESTRUTURAS SIMILARES.
PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA. 1 UTILIZAÇÃO. AF 09/2020
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE
VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DÊ
VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
CONCRETO FCK = 25MPA. TRAÇO 1 2.3:2,7 (EM MASSA SECA DÊ CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA" 1) •
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05(2021

Preço Total
(RS)

10.092,6C

1 0.368, 5C

16.408.98

3.402.00

672,84
7.381.08

20.488.94

15,072,37

19.117.81
260.974,15
26.196,55

15.295.20

5.028.19

2.921.09

1.942,50
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES. ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS AFJÍ2/2022 ' 009 57
viga da fechamento paredes 76.388,64
FABRÍCAÇÁO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA
SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO AF 06/2017
ARMAÇÃO DE" PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE
VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DÊ 8,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE
VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA. PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA -
LANÇAMENTO. ADENSAMENTO E ACABAMENTO- AF 02/2022
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M', EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM
(UNIDADE: TXKM). AF 07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 MJ, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL
PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF 07/2020
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1.5 M DE VÃO, AFJÍ3/2016

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1 .5 M DE VÃO. AF 03/2016
PAREDES E=14cm. .
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DÊ TIJOLO MACIÇO. DE FORMA MANUAL, SEM REAP R OVEI T AM E N TO.
AF 12/2017
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM
(ESPESSURA 14 CM. BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF 12/2021
PLATTBANDA

27 079.34

11.765,31

9.259,92

9.006,02

1.813.05
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Evolução Fistca (%)

Acum.
Anterior

70.00

5 Q 00

"O.CO

50.00

50,00
50,00

.

,

.

EQH9I

Período

30,00

50.00

Acum.
Incluindo
Período

100.00

100.00

30,00 100.00

50,00 100,00

50.00
50.00

70.00

50,00

1 :

100.00
í 00. 00

70.00

50.00

BH§««1

.

.

.

- =

. .

4.97 4,97

s oo •; '-.n

Evolução Financeira (RS)

Acum. Anterior

7.064,82

5 1P4.2Í

11.486,29

1.701.00

336.42
3,690.54

K«M^_^B^̂

Período

3.027,78

Acum. Incluindo
Período
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Orçamento Contratado

Item Discriminação

4.4.1 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE
'VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-SO DE s.o MM - MONTAGEM. AF 06/2022

4.4,2. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE
VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022

4~.4.3. CONCRETO FCK = 25MPA. TRAÇO 1 .2,3:2.7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1 ) -
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021

4.4.4.

4Ã57~

5 0 i"

5.0.2.

5.0.3.

5.0.4.

50.5.
5.0.6.

5.0.7.

5.08.
5.09.

5.0.10.

5.0.11.

5.0.12.

5.0.13.

5.0.14

5.0.15.

LANÇAMENTO COM USO DE BALDES. ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF 02/2022
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM
(ESPESSURA 14 CM. BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM
BETONEIRA. AF 12/2021

CONCRETO FCK = 25MPA. TRAÇO 1 :2.3.2.7 {EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) •
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021
LANÇAMENTO COM USO DE SALDES. ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM
ESTRUTURAS. AF 02/2022
ARMAÇÃO DÊ LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50
DE 8.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60
DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF 06/2022
FABRICAÇÃO DE FORMA PARA LAJES. EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF 09/2020
FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO. P~ARA AMBIENTES RÈSIDÊNCIAÍS. INCLUSIVE ESTRUTURA DE
FIXAÇÃO. AF 05/2017 P
ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C". COR BRANCA,
COMPRIMENTO 6 M
MONTADOR DE ESTRUTURAS METÁLICAS HORISTA
LAJE PRÉ-MOLDAOA UNIDIRECIONAL BIAPOIADA. PARA FORRO. ENCHIMENTO EM CERÂMICA. VIGOTA
CONVENCIONAL. ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF 11/2020
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M1. EM VIA URBANA PAVÍMÊNTADA. DMTATÉ 30 KM
(UNIDADE TXKM). AF 07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3. EM VIA URBANA PAVIMENTADA. ADICIONAL
PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE. TXKM). AF 07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3. EM VIA URBANA PAVIMENTADA. DMT ATÉ 30 KM
(UNIDADE: TXKM). AF 07/2020
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M', EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL
PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE. TXKM). AF 07/2020
PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO. D = 8 A 1 1 CM. H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA
REGIÃO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)
TÁBUA NÃO APARELHADA '2.5 X 20' CM. EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO -
BRUTA

6.0.1. REMOÇÃO DÊ TESOURAS DE MADEIRA. COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM
IREAPROVÊÍTAMENTO.AF 12/2017

li.':: 2 REMOÇÃO DE TELHAS. DE FÍBROCIMENTO. METÁLICA É CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM
IREAPROVÊÍTAMENTO.AF 12/2017

8.0.3.

6.0.4.

j

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M,
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO. METÁLICA. PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA. INCLUSO
ÇAMENTO.AF 07/2019
TRAMA DÊ MADEIRA COMPOSTA POR TERÇÃS PARÁ TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA
ONDULADA DE FIBROCIMENTO. METÁLICA. PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA. INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF 07/2019

.0.5. ÍTELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E * 6 MM. COM RECOBRIMENTO LATERAL DE
1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°. COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO

llCAMENTO.AF 07/2019

Preço Total
(R$>

1 ,478,8a

1.071,58

739.73

334.46

l'!i «g ')ÍJ

1.185,83

616.31

3.024,90

565.30
1.960.56

15446,80

281.40
1,984.93

101.852,16

6.566,40

1.298.69

4.104,00

011.68

5.661,00

4.122,00
153 072 08

1.103,821

598,40

66.132.72

14.694.00

47.404.80
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Orçamento Contratado Evolução Física <%) Evolução Financeira (R$)

Discriminação

CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM. INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO
EIÇAMENTO.AF 07/2019^

"CALHA QUADRADA DE CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 24. CORTE 50 CM
•TUBO PVC. SERJE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO ÒÚ AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)̂  _

Preço Total
(RS)

Acum.
Anterior Período

Acum.
Incluindo
Período

Acum. Anterior Período Acum. Incluindo
Período

6.0.8^
6.0.9'

8.0.3.

8.0.4.

8.1.
8 l i

8.1.2.

ABRACADEIRA PVC, PARA CALHA PLUVIAL. DIÂMETRO ENTRE 80 E 100 MM. PARA DRENAGEM PREDIAL

CURVA PVC LONGA 90 GRAUS. 100 MM. PARA ESGOTO PREDIAL
RUFO EXTERNO/INTERNOJ3Ê CHAPA DE AÇO GALVANIZADA NUM 26. CORTE 33 CM
TELHAQISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
SERVENTE DE OBRAS

KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA.
90X210, EXCLUSIVE FECHADURA. FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AFJ2/2019.
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR,
70X210CM. ESPESSURA DE 3.5CM. ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS. MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO
BATENTE. FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA
ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO. ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019
PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AFJ2/2019
VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCAÇÃO
VIDRACEIRO (HORISTA)
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1 3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014
MASSA ÚNICA. PARA RECEBIMENTO DÊ PINTURA^ EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO
MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇAO DE 1.5 M3/H DE ARGAMASSA EM
FACES INTERNAS DE PAREDES. ESPESSURA DE 20MM. COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

EMPOÇO, PARA RECEBIMENTO DÊ CERÂMICA. EM ARGAMASSA TRAÇO 1 2:8, PREPARO MECÂNICO
COM BETONEIRA 400L. APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE
COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2. ESPESSURA DE 20MM. COM EXECUÇÃO DE TALISCAS, AF_06/2014

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M1 NA ALTURA INTEIRA DAS
PAREDES. AF 06/2014

REVESTIMENTO EXTERNO
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AFJJ6/2014
MASSA ÚNICA. PARA RECEBIMENTO DE PINTURA. EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO
MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇAO DE 1.5 M3/H DE ARGAMASSA EM
FACES INTERNAS DÊ PAREDES. ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AFJK/2014

CAIXA SIFONADA, PVC. 150 X -185' X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA
CURVA DE PVC, 90 GRAUS. SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS
TE SANITÁRIO, PVC, DN 75 X 50 MM. SERIE NORMALPARA E~SGOTO PREDIAL
CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 50 MM. PARA"ESGOTO PREDIAL
CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM. P ARA'ESG OTO PREDIAL
TUSOÇOLETOR DE ESGOTO PVC, JÊI, DN 10p"MM (NBR 7362)

17.587 v01Q micro

5.376,00
8.332.26
1 918.95

1.086

30,577.47

1,167,89

62.537.04

13.149,02

114.871.20

9.237.50

16430.00
33.138,70

2.548,00

30.590,70

_
646,68



Orçamento Contratado

Item Discriminação

9.0.7. TUBO PVC. SERIE R. DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)
9.0.8 TUBO PVC SERIE NORMAL. DN 50 MM. PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)
9.0 9. INSTALADOR DE TUBULAÇÕES (TUBOS/EQUIPAMENTOS)
9.0.10.

9 0 1 1

9.0.12.

9.0.13.

a:
10.0.1.

100.2

10.0.3.

10.0.4.

PONTO DE CONSUMO TERMINAL DÊ AGUA FRtA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DÊ PVC. DN 25 MM,
INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12#014

REGISTRO DE GAVETA BRUTO. LATÃO. ROSCÁVEL. 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 08/2021
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU
IGUAIS A 40 MM. AF 05/2015
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A
75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2-. FIXADA EM PERFILADO EM LAJE.
AF 05/2015

TOMADA BAIXA DE EMBU l 1R (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALAÇÃO. AF 12/2015
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO). 10Ã/250V. INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF 12/2015
ÊLETROOUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO. PVC, DN 32 MM (1"). PARA CIRCUITOS TERMINAIS.
NSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015
ELETRÒDUTÒ FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO. PVC. DN 25 MM (3/4"). PARA CIRCUITOS"
TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015

10.0.5. IQUADRO DE DISTRIBUIÇÃO. SEM BARRAMENTO. EM PVC, DE EMBUTIR. PARA 6 DISJUNTORES NEMA
OU 8 DISJUNTORES OIN

1 0.0.6 CAJXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC. INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_1 2/201 5

10.0.7. ELETRICISTA (HORISTA)

Preço Total
(R$)

265.52
347,04
404,40

2.846.16

652.95

616,05

->j;> 4C-

3.415,64

736.75

3.338.00

4.112,00

150,62

495,90
488.64
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Evolução Física (%)
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Evolução Financeira (RS)
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-

Acum. Incluindo
Período

-
.
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Obs:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total; Medição.

Os serviços medidos informados nesle BM encontram-se concluídos, estio em conformidade com os projelos e especificações aceitos pela CAIXA e (oram executados de acordo com as normas técnicas

SÃO FRANCISCO DE ASSIS / RS. 03 de agosto de 2023
Resp. Téc lalTzaçacv Aflifido Fumaco

C&EA/CAU RS037734
/ART/RRT: 12062076

)7.587v010 micro


