
Empreitada Preço Global

Realizado Acumulado: 77,25% Período: Medição: 08

Número de linhas do BM: 125
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1.145.498,29         67,99                   9,26          77,25             778.774,61             106.101,86             884.876,47 
1. SERVIÇOS PRELIMINARES 19.574,48 70,00           5,00             75,00           13.702,14                  978,72                       14.680,86                  
1.0.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 19.574,48 70,00           5,00             75,00           13.702,14                  978,72                       14.680,86                  
2. FUNDAÇÕES  (SAPATAS) 183.945,39 99,80           -              99,80           183.578,96                -                             183.578,96                
2.0.1. ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA 

COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 1.852,32 100,00        -              100,00        1.852,32                    -                             1.852,32                    
2.0.2. CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 

BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 814,30 55,00           -              55,00           447,87                       -                             447,87                       
2.0.3. ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 

AF_06/2017 8.691,93 100,00        -              100,00        8.691,93                    -                             8.691,93                    
2.0.4. FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 

MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 11.117,75 100,00        -              100,00        11.117,75                  -                             11.117,75                  
2.0.5. PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      158,37 100,00        -              100,00        158,37                       -                             158,37                       
2.0.6. CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_11/2016 7.967,98 100,00        -              100,00        7.967,98                    -                             7.967,98                    
2.1. PILARETES(ALT. MEDIA 1,80) 117 M 30.074,01 100,00        -              100,00        30.074,01                  -                             30.074,01                  
2.1.1. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 

PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 17.337,06 100,00        -              100,00        17.337,06                  -                             17.337,06                  
2.1.2. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 5.855,20 100,00        -              100,00        5.855,20                    -                             5.855,20                    
2.1.3. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 2.464,30 100,00        -              100,00        2.464,30                    -                             2.464,30                    
2.1.4. CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_02/2022 3.576,61 100,00        -              100,00        3.576,61                    -                             3.576,61                    
2.1.5. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 702,00 100,00        -              100,00        702,00                       -                             702,00                       
2.1.6. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL 

PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 138,84 100,00        -              100,00        138,84                       -                             138,84                       
2.2. ALVENARIA DE PEDRAS 18.482,10 100,00        -              100,00        18.482,10                  -                             18.482,10                  
2.2.1. ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X29 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 

MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², COM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE 
PEDREIRO. AF_12/2014 18.482,10 100,00        -              100,00        18.482,10                  -                             18.482,10                  

2.3. VIGA DE FUNDAÇÃO(V1 107m V2 161m) 104.786,63 100,00        -              100,00        104.786,63                -                             104.786,63                
2.3.1. ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO 

DE FÔRMAS). AF_06/2017 1.813,98 100,00        -              100,00        1.813,98                    -                             1.813,98                    
2.3.2. FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 41.697,65 100,00        -              100,00        41.697,65                  -                             41.697,65                  
2.3.3. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 

AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 12.949,00 100,00        -              100,00        12.949,00                  -                             12.949,00                  

BM - BOLETIM DE MEDIÇÃO Grau de Sigilo
#PUBLICO

Evolução Financeira (R$)

15/01/2024 a 15/02/2024

Orçamento Contratado Evolução Física (%)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GESTOR RECURSO

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
SÃO FRANCISCO DE ASSIS / RS RUA JOÃO MOREIRA, 1707

APELIDO DO EMPREENDIMENTO
PREFEITURA MUNICIPAL 
PROPONENTE / TOMADOR

AÇÃO / MODALIDADEPROGRAMA

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA
TP013/2022 28.154.275/0001-07 26/04/2023

OBJETO DO CTEFEMPRESA EXECUTORA
CONTRUÇÃO ESCOLA DEDÉ RIBEIROELIANE LANÇANOVA MARQUES LOPES

137.587 v010  micro



Item Discriminação
Preço Total

(R$)
Acum. 

Anterior
Período

Acum. 
Incluindo 
Período

Acum. Anterior Período
Acum. Incluindo 

Período

Evolução Financeira (R$)Orçamento Contratado Evolução Física (%)

2.3.4. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO 
AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 10.092,60 100,00        -              100,00        10.092,60                  -                             10.092,60                  

2.3.5. ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017 10.368,50 100,00        -              100,00        10.368,50                  -                             10.368,50                  

2.3.6. CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO 
DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 16.408,98 100,00        -              100,00        16.408,98                  -                             16.408,98                  

2.3.7. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 3.402,00 100,00        -              100,00        3.402,00                    -                             3.402,00                    

2.3.8. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL 
PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 672,84 100,00        -              100,00        672,84                       -                             672,84                       

2.3.9. IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 7.381,08 100,00        -              100,00        7.381,08                    -                             7.381,08                    
3. CONTRAPISO 54.679,12 100,00        -              100,00        54.679,12                  -                             54.679,12                  
3.0.1. ATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 

0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM AREIA PARA 
ATERRO. AF_05/2016 20.488,94 100,00        -              100,00        20.488,94                  -                             20.488,94                  

3.0.2. CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ 
BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 15.072,37 100,00        -              100,00        15.072,37                  -                             15.072,37                  

3.0.3. LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 
CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020 19.117,81 100,00        -              100,00        19.117,81                  -                             19.117,81                  

4. ALVENARIA  (COLUNAS 15X15 e CINTA FECHAMENTO 15x25cm) 260.974,16 94,35           4,79             99,15           246.236,77                12.509,95                  258.746,72                
4.1. colunas cruzamento de paredes 26.196,55 100,00        -              100,00        26.196,55                  -                             26.196,55                  
4.1.1. MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 

PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020 15.295,20 100,00        -              100,00        15.295,20                  -                             15.295,20                  
4.1.2. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 5.028,19 100,00        -              100,00        5.028,19                    -                             5.028,19                    
4.1.3. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 2.921,09 100,00        -              100,00        2.921,09                    -                             2.921,09                    
4.1.4. CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 1.942,50 100,00        -              100,00        1.942,50                    -                             1.942,50                    
4.1.5. LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_02/2022 1.009,57 100,00        -              100,00        1.009,57                    -                             1.009,57                    
4.2. viga de fechamento paredes 76.388,64 100,00        -              100,00        76.388,64                  -                             76.388,64                  
4.2.1. FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA 

SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 27.079,84 100,00        -              100,00        27.079,84                  -                             27.079,84                  
4.2.2. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 11.765,31 100,00        -              100,00        11.765,31                  -                             11.765,31                  
4.2.3. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE 

VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 9.259,92 100,00        -              100,00        9.259,92                    -                             9.259,92                    
4.2.4. CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA - 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 9.006,02 100,00        -              100,00        9.006,02                    -                             9.006,02                    
4.2.5. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 1.813,05 100,00        -              100,00        1.813,05                    -                             1.813,05                    
4.2.6. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL 

PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 358,58 100,00        -              100,00        358,58                       -                             358,58                       
4.2.7. VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016

9.692,48 100,00        -              100,00        9.692,48                    -                             9.692,48                    
4.2.8. VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 7.413,44 100,00        -              100,00        7.413,44                    -                             7.413,44                    
4.3. PAREDES   E=14cm 125.885,52 89,44           9,94             99,38           112.589,57                12.509,95                  125.099,52                
4.3.1. DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017 786,00 -              -              -              -                             -                             -                             
4.3.2. ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM 

(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021 125.099,52 90,00           10,00           100,00        112.589,57                12.509,95                  125.099,52                

4.4. PLATIBANDA 32.503,45 95,57           -              95,57           31.062,01                  -                             31.062,01                  
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4.4.1. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 1.478,88 100,00        -              100,00        1.478,88                    -                             1.478,88                    

4.4.2. ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO EMBUTIDA EM ALVENARIA DE 
VEDAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 1.071,58 100,00        -              100,00        1.071,58                    -                             1.071,58                    

4.4.3. CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 739,73 100,00        -              100,00        739,73                       -                             739,73                       

4.4.4. LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 
ESTRUTURAS. AF_02/2022 384,46 100,00        -              100,00        384,46                       -                             384,46                       

4.4.5. ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 14X9X19 CM 
(ESPESSURA 14 CM, BLOCO DEITADO) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM 
BETONEIRA. AF_12/2021 28.828,80 95,00           -              95,00           27.387,36                  -                             27.387,36                  

5. FORRO (PRE-LAJE) 149.481,96 98,48           -              98,48           147.215,63                -                             147.215,63                
5.0.1. CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 1.185,83 100,00        -              100,00        1.185,83                    -                             1.185,83                    
5.0.2. LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM 

ESTRUTURAS. AF_02/2022 616,31 100,00        -              100,00        616,31                       -                             616,31                       
5.0.3. ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 

DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 3.024,90 100,00        -              100,00        3.024,90                    -                             3.024,90                    
5.0.4. ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 

DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 565,30 100,00        -              100,00        565,30                       -                             565,30                       
5.0.5. FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 1.960,56 100,00        -              100,00        1.960,56                    -                             1.960,56                    
5.0.6. FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE 

FIXAÇÃO. AF_05/2017_P 15.446,80 100,00        -              100,00        15.446,80                  -                             15.446,80                  
5.0.7. ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U" OU "C", COR BRANCA, 

COMPRIMENTO 6 M                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              281,40 -              -              -              -                             -                             -                             
5.0.8. MONTADOR DE ESTRUTURAS METALICAS HORISTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  1.984,93 -              -              -              -                             -                             -                             
5.0.9. LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA 

CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 101.852,16 100,00        -              100,00        101.852,16                -                             101.852,16                
5.0.10. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 6.566,40 100,00        -              100,00        6.566,40                    -                             6.566,40                    
5.0.11. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL 

PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 1.298,69 100,00        -              100,00        1.298,69                    -                             1.298,69                    
5.0.12. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 4.104,00 100,00        -              100,00        4.104,00                    -                             4.104,00                    
5.0.13. TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL 

PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 811,68 100,00        -              100,00        811,68                       -                             811,68                       
5.0.14. PONTALETE ROLIÇO SEM TRATAMENTO, D = 8 A 11 CM, H = 3 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO - BRUTA (PARA ESCORAMENTO)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 5.661,00 100,00        -              100,00        5.661,00                    -                             5.661,00                    
5.0.15. TABUA  NAO  APARELHADA  *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - 

BRUTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           4.122,00 100,00        -              100,00        4.122,00                    -                             4.122,00                    
6. COBERTURA 152.072,08 -              60,90           60,90           -                             92.613,19                  92.613,19                  
6.0.1. REMOÇÃO DE TESOURAS DE MADEIRA, COM VÃO MAIOR OU IGUAL A 8M, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 1.103,82 -              100,00        100,00        -                             1.103,82                    1.103,82                    
6.0.2. REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 598,40 -              100,00        100,00        -                             598,40                       598,40                       
6.0.3. FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 10 M, 

PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019 66.132,72 -              50,00           50,00           -                             33.066,36                  33.066,36                  

6.0.4. TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA 
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE 
VERTICAL. AF_07/2019 14.694,00 -              50,00           50,00           -                             7.347,00                    7.347,00                    

6.0.5. TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 
1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO 
IÇAMENTO. AF_07/2019 47.494,80 -              80,00           80,00           -                             37.995,84                  37.995,84                  
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6.0.6. CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO 
E IÇAMENTO. AF_07/2019 5.376,00 -              80,00           80,00           -                             4.300,80                    4.300,80                    

6.0.7. CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            8.332,26 -              80,00           80,00           -                             6.665,81                    6.665,81                    
6.0.8. TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           1.918,95 -              80,00           80,00           -                             1.535,16                    1.535,16                    
6.0.9. ABRACADEIRA PVC, PARA CALHA PLUVIAL, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

198,33 -              -              -              -                             -                             -                             
6.0.10. CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     1.641,86 -              -              -              -                             -                             -                             
6.0.11. RUFO EXTERNO/INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 33 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      2.393,60 -              -              -              -                             -                             -                             
6.0.12. TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 1.192,92 -              -              -              -                             -                             -                             
6.0.13. SERVENTE DE OBRAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         994,42 -              -              -              -                             -                             -                             
7. ESQUADRIAS 120.086,35 -              -              -              -                             -                             -                             
7.0.1. KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 

90X210, EXCLUSIVE FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO TOTAL DE ESPUMA EXPANSIVA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 30.577,47 -              -              -              -                             -                             -                             

7.0.2. KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO POPULAR, 
70X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO 
BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

1.167,89 -              -              -              -                             -                             -                             
7.0.3. JANELA DE AÇO TIPO BASCULANTE PARA VIDROS, COM BATENTE, FERRAGENS E PINTURA 

ANTICORROSIVA. EXCLUSIVE VIDROS, ACABAMENTO, ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 62.537,04 -              -              -              -                             -                             -                             

7.0.4. PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 13.149,02 -              -              -              -                             -                             -                             

7.0.5. VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    11.568,24 -              -              -              -                             -                             -                             
7.0.6. VIDRACEIRO (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      572,83 -              -              -              -                             -                             -                             
7.0.7. AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               513,86 -              -              -              -                             -                             -                             
8. REVESTIMENTO INTERNO 184.545,40 68,23           -              68,23           125.911,99                -                             125.911,99                
8.0.1. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 10.868,00 100,00        -              100,00        10.868,00                  -                             10.868,00                  
8.0.2. MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO 

MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

114.871,20 70,00           -              70,00           80.409,84                  -                             80.409,84                  
8.0.3. EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO 

COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE 
COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

9.237,50 70,00           -              70,00           6.466,25                    -                             6.466,25                    
8.0.4. REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE 

DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS 
PAREDES. AF_06/2014 16.430,00 -              -              -              -                             -                             -                             

8.1. REVESTIMENTO EXTERNO 33.138,70 85,00           -              85,00           28.167,90                  -                             28.167,90                  
8.1.1. CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 2.548,00 85,00           -              85,00           2.165,80                    -                             2.165,80                    
8.1.2. MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO 

MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H DE ARGAMASSA EM 
FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

30.590,70 85,00           -              85,00           26.002,10                  -                             26.002,10                  
9. HIDROSSANITARIO 7.401,80 -              -              -              -                             -                             -                             
9.0.1. CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     369,68 -              -              -              -                             -                             -                             
9.0.2. CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

462,50 -              -              -              -                             -                             -                             
9.0.3. TE SANITARIO, PVC, DN 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        89,60 -              -              -              -                             -                             -                             
9.0.4. CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      87,00 -              -              -              -                             -                             -                             
9.0.5. CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   20,82 -              -              -              -                             -                             -                             
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9.0.6. TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR  7362)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    646,68 -              -              -              -                             -                             -                             
9.0.7. TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            265,52 -              -              -              -                             -                             -                             
9.0.8. TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           347,04 -              -              -              -                             -                             -                             
9.0.9. INSTALADOR DE TUBULACOES (TUBOS/EQUIPAMENTOS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             404,40 -              -              -              -                             -                             -                             
9.0.10. PONTO DE CONSUMO TERMINAL DE ÁGUA FRIA (SUBRAMAL) COM TUBULAÇÃO DE PVC, DN 25 MM, 

INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA, INCLUSOS RASGO E CHUMBAMENTO EM ALVENARIA. AF_12/2014
2.846,16 -              -              -              -                             -                             -                             

9.0.11. REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 652,95 -              -              -              -                             -                             -                             

9.0.12. CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015 616,05 -              -              -              -                             -                             -                             

9.0.13. FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 
75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. 
AF_05/2015 593,40 -              -              -              -                             -                             -                             

10. INSTALAÇÕES ELETRICAS 12.737,55 58,49           -              58,49           7.450,00                    -                             7.450,00                    
10.0.1. TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 3.415,64 -              -              -              -                             -                             -                             
10.0.2. INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015 736,75 -              -              -              -                             -                             -                             
10.0.3. ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 3.338,00 100,00        -              100,00        3.338,00                    -                             3.338,00                    
10.0.4. ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS 

TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 4.112,00 100,00        -              100,00        4.112,00                    -                             4.112,00                    
10.0.5. QUADRO DE DISTRIBUICAO, SEM BARRAMENTO, EM PVC, DE EMBUTIR, PARA 6 DISJUNTORES NEMA 

OU 8 DISJUNTORES DIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  150,62 -              -              -              -                             -                             -                             
10.0.6. CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

495,90 -              -              -              -                             -                             -                             
10.0.7. ELETRICISTA (HORISTA)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     488,64 -              -              -              -                             -                             -                             

Obs:

Obs 2:

Resp. Técnico Fiscalização:
CREA/CAU:

ART/RRT: 12062076

Arlindo FumacoLocal e Data

RS037784

Os serviços medidos informados neste BM encontram-se concluídos, estão em conformidade com os projetos e especificações aceitos pela CAIXA e foram executados de acordo com as normas técnicas.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Preço total; Medição.

SÃO FRANCISCO DE ASSIS / RS, 15 de fevereiro de 2024
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