
CAI\A CFF - CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
Cronoqrama Base para Licitação

Grau de Sigto
*PUBUCO

N" OPERAÇÃO GESTOR PROGRAMA

PROPONENTE / TOMADOR
PREFEITURA MUNICIPAL

DATA BASE
sçi-23

DESON.

Não
LOCALIDADE DO S1NAPI
Porto Alegre / RS

AÇÁO l MODALIDADE OBJ
CON

MUNICÍPIO J UF
SÃO FRANCISCO DE ASSIS / RS

LOCALIDADE / ENDEREÇO
RUA JOÃO MOREIRA. 1707

DESCRIÇÃO DO LOTE
AMPLIAÇÃO - ESF- COHAB- (Estrat Jqia Saúde da Família)

ETO
STRUCÃO - PRÉDIO SAÚDE

APELIDO 00 EMPREENDIMENTO
AMPLIAÇÃO - ESF (COHAB)

BDI 1 j BDI 2 BDI J
24,87% |

BDI 4 BDI 5

Item Descrição das Metas / Macrosserviços

•
CRONOeW MA GLOBAL OO LOTE, .

CONSTRUÇÃO DE UMA ESF { PRÉDIO

1.1. SERVIÇOS INICIAIS

1-2. FUNDAÇÃO

IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE DE PISO
EXISTENTE

1.4. ESCADA DE ACESSO

1.5. PAREDES EXTERNAS E=14cm

1.6. . PAREDES INTERNAS E=14cm

1 7 VIGASDÊCINTAMENTO0.15XO,25ferro
lOmm

t 3 PILARETES 15X20X12 4010

1.9. FORRO(LAJE PRÉMOLDADA)

COBERTURA-ALUZINCO - INCLUSO
CUMEEIRAS

1.11. REVESTIMENTO INTERNO

1.12. REVESTIMENTO EXTERNO

Valores Totais
iKíi

300.0,3,,

31 157.70

12.039.78

6.269,55

32,855.54

16,046.97

8.166,22

12,151.54

4 447,78

30560,25

38.514.12 "i

23.626.36

12.923,40

Inicio de Obra
30/12/23

Parcela (%)
PjixHa (RS)

Acumulado {%(
Acumulado (Rlj

Parcela (%)-;|:

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (RS)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R S)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (RJ)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (RJ)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (RS)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (RS)

Parcela <%>

Acumulado (%)

Acumulado (RS)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (RJ)

Parcela {%)

Acumulado (%)

Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Paccela 7 Parcela 8
jan'24 fev/24 mar/24 abr/24 mai/24 jun/24 ]ul/24 ago/24
20,25% 23,91% 35.71% 20,13%

SO.766,75 71.753.97 107.176,46 60.396.75
IFl-^Xflf •• AA~ 1£Pt TO B7°S 1Í1Í1 rtiWlU><97fe; 44,10/0 fy.Of .0 lUU,UU?a

60.7fi6i75 132.520.72 239.697.18 300.093,93

20,25% -i-í i-". 79,87% 100.00%
60.766.75 132.520,72 239.697,18 300.093.93
50.00% 50,00%
50.00% 100,00%

15.578,85 31.157,70
100,00%
100,00%
12039,78
100,00%
100,00%
6.269,55
60,00% 40.00%
60,00% 100.00%

19713.32 32.855.54
25,00% 75,00%
25,00% 100,00%

4.011,74 16.046.97
25,00% 75,00%
25.00% 100,00%
2.041,56 8 166,22

100,00%
0.00% 100,00%
0.00 12.151,54

25.00% 75,00%
25.00% 100,00%
1.111,95 4.447,78
0,00% 30,00% 70,00%
0,00% 30,00% 100.00%
0,00 9.168,08 30.560,25

0,00% 0,00% 80,00% 20,00%
0.00% 0.00% 80,00% 100,00%
0,00 0,00 30.811.30 38.514.12

0,00% 0,00% 100,00%
0,00% 0.00% 100,00%
0,00 0,00 23.626,36 S~~

0.00% 0.00% 60.00"% 40 00°o /
0,00% 0.00% 60,00% 100.00%

27476v008 micro



Item Descrição das Metas 1 M acro s servi ç os

1.13. PINTURA

1.14 PISO CERÂMICO

1. 15, ESQUADRIAS

1 16. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1.17. INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

1.18. INSTALAÇÕES ESGOTO

1 19. LOUÇAS Ê METAIS

Valores Totais

(R$)

27.074.22

11 810.06

19-598,34

8.754,62

725.21

2.328,76

1.043,51

Início de Obra
30/12/23

Acumulado (RS)
Parcela (%)

Acumulado (%)
Acumulado (RS)

Parcela (%)
Acumulado (%)

Acumulado (RS)
Parcela (%)

Acumulado (%)
Acumulado (RS)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (RS)

Parcela (%)
Acumulado (%|
Acumulado (R$)

Parcela (%)
Acumulado (%)
Acumulado (RS)

Parcela (%)
Acumulado (%)
A eu m ul a do (RS)

Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 Parcela 4 Parcela 5 Parcela 6 Parcela 7 Parcela 8
jan/24 fev/24 mar/24 abr/24 mai/24 jun/24 juf/24 ãgo/24

0,00 0,00 7.754,04 12.923.40
0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
0,00% 0,00% 0,00% 100,00%
0.00 0.00 0,00 27.074,22

0,00% 0.00% 70,00% 30,00%
0,00% 0.00% 70,00% 100.00%
0,00 0.00 8.267.04 11810.06

0,00% 0.00% 50,00% 50.00%
0.00% 0,00% 50,00% 100,00%
0,00 0,00 9.799,17 19.598,34

0,00% 0,00% 50,00% 50,00%
0,00% 0,00% 50,00% 100.00%
0.00 0,00 4.377,31 8 754,62

0.00% 30,00% 30.00% 40.00%
0.00% 30,00% 60,00% 100,00%
0,00 217,56 435.13 725,21

0,00% 0,00% 40,00% 60,00%
0,00% 0,00% 40,00% 100,00%
0,00 G 00 931,50 2.328,76

0.00% 0.00% 0,00% 100.00%
0.00% 0.00% 0.00% 100,00%
0,00 0,00 0,00 1.043.51

Local

20 de outubro de 2023
Data

M - - • ; .Nom«: ARLINBO FUMACO
Trtuio: EngentJeiro Civil
CREA/CAU R
ART/RRTTT2573465

27.476 v008 micro


