



## RRE - RELATÓRIO RESUMO DO EMPREENDIMENTO - TOMADOR

Grau de Sigilo  
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1070362-10	Nº SICOMV 8991172020	GESTOR DGLU MTUR	PROGRAMA APOIO A PROJETOS DE INFRAESTRUTURA TURÍSTICA-CONTRATO	AÇÃO / MODALIDADE MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E ESPORTE	RECURSO LIGU não-PAC
PROPOSTANTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL		MUNICÍPIO / UF SÃO FRANCISCO DE ASSIS/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO PRAÇA CORONEL MANOEL VIANA - RUA GABRIEL MACHADO, ESQUINA		VALORES CONTRATADOS (R\$)
OBJETO REVITALIZAÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DO CENTRO CULTURAL ONDE SE ENCONTRA O MUSEU CONEGO HUGO			APELIDO DO EMPREENDIMENTO REFORMA DO CENTRO CULTURAL	REPASSE 238.858,09	CONTRAPARTIDA INVESTIMENTO 48.210,85 287.066,85

Situação do TC/CR: -	Percentual previsto em: nov-23 -
-------------------------	--

Medição nº:	1	Saldo a Reprogramar:	Repasse (R\$)	Contrapartida (R\$)
			0,00	0,00

Etapa	Meta / Sub-Meta	Descrição da Meta / Sub-Meta	Situação	Quantidade	Unid.	Lote de Licitação / nº CTEF	nº do BM	Valor Total (R\$)	Valores Medidos (R\$)			Execução Física Acum.		
									Acum. Período Anterior	No Período	Acum. incluindo o Período			
									Acumulado Anterior 0,00%					
									Repasse	238.856,00	0,00	31.652,27	31.652,27	
									CP. Financ.	48.210,85	0,00	6.388,72	6.388,72	13,25%
									Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	
									Investimento	287.066,85	0,00	38.040,99	38.040,99	
1	Meta 1.	REFORMA DO MUSEU	Licitado / Em Execução	798,00	m²	TP 003/2023	1	287.066,85	-	38.040,99	38.040,99	13,25%		
								-	-	-	-	-		
								-	-	-	-	-		
								-	-	-	-	-		
								-	-	-	-	-		
								-	-	-	-	-		
								-	-	-	-	-		
								-	-	-	-	-		

Local: São Francisco de Assis

Data: 29 de novembro de 2023

Responsável Técnico

Nome: Rejane Egewarth  
Cargo: Arquiteta e Urbanista  
ART/RRT Fiscal.: 13627163

Representante Tomador / Agente Promotor

Nome: Paulo Renato Cortelini  
Cargo: Prefeito Municipal

Responsável Social

Nome:  
Cargo:

Responsável Financeiro

Nome: Jorge Luiz Salbego Manara  
Cargo: Secretário da Fazenda Municipal